

Diesen Artikel finden Sie unter: <http://www.noz.de/artikel/2031166>

Veröffentlicht am: 06.04.2020 um 14:04 Uhr

Bau von zwei Lernhäusern

Zweiter Bauabschnitt der Oberschule Artland wird nicht ganz pünktlich fertig

von Christian Geers



Quakenbrück. Der zweite Bauabschnitt der Oberschule Artland wird etwas später fertig als ursprünglich gedacht. Mit dem Bau der letzten der insgesamt beiden Lernhäuser ist vor Kurzem begonnen worden. Der ursprünglich angedachte Termin zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres Anfang 2021 wird aber wohl nicht zu halten sein.

„Wenn der Baukran steht, ist es ein Zeichen, dass es weitergeht“, sagt Frank Wuller. Der Erste Samtgemeinderat und Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen in der Samtgemeindeverwaltung, sieht die Vollendung der Oberschule Artland an der Jahnstraße insgesamt aber auf einem guten Weg - auch wenn es beim zweiten Bauabschnitt einige Verzögerungen gegeben habe. Der Abbruch des dreistöckigen Stahlskelettgebäudes aus den 1970er-Jahren und der Abtransport der gut 7000 Tonnen Bauschutt habe im vergangenen Herbst mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich gedacht. Und nachdem das etwa 3000 Quadratmeter große Baufeld hinter dem nagelneuen ersten Bauabschnitt geplant worden sei, habe Regen den Bauzeitenplan etwas durcheinandergewirbelt. „Die Baugrube glich ja einem Ententeich“, berichtete er auf Anfrage unserer Redaktion. (Weiterlesen: Zweiter Bauabschnitt der Oberschule Artland beginnt in wenigen Tagen.)

Bauzeitenplan wird überarbeitet

Inzwischen dreht sich der Baukran auf dem Gelände und die beauftragte Firma hat die Fundamente für die Lernhäuser vorbereitet, damit im nächsten Schritt die Bodenplatten gegossen werden können. „Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich aus dem Erdboden herauskommen“, ergänzte der Fachbereichsleiter. Soll

heißen: Mit Beginn der Rohbauarbeiten könne abgeschätzt werden, wann mit einer Fertigstellung voraussichtlich zu rechnen sei. „Den Bauzeitenplan überarbeiten wir gerade.“

Insgesamt kostet die neue Oberschule Artland 15 Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt war bereits im September vergangenen Jahres offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Die einzelnen Gewerbe für den zweiten Bauabschnitt sind nach den Worten Wullers „bis auf kleinere Restarbeiten“ ausgeschrieben und vergeben worden. Das Volumen beläuft sich auf rund 2,6 Millionen Euro. (Weiterlesen: Neubau der Oberschule Artland in Quakenbrück eingeweiht.)

Copyright by Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Breiter Gang 10-16 49074 Osnabrück

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.